

АКТ  
выездной проверки  
Федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Казанский государственный  
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской  
Федерации  
(сокращенное наименование - ФГБОУ ВО Казанский ГМУ  
Минздрава России)

г. Казань

12 августа 2022 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан от 06.07.2022 № 149 «О назначении плановой выездной проверки в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации», пункта 34 Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан на 2022 год, утвержденного 27.12.2021, с учетом изменений в план, утвержденных 01.06.2022.

Тема контрольного мероприятия: соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд).

Идентификатор контрольного мероприятия - 2022-ПВ.000.2034-1100.023.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе: главного контролера-ревизора Отдела по контролю в сфере контрактных отношений Султановой Л.Р. (руководитель проверочной группы), начальника Контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования Набиева Р.Р., контролера-ревизора Отдела по контролю в сфере контрактных отношений Сафиуллиной Э.И., контролера-ревизора Отдела по контролю в сфере контрактных отношений Гараевой А.А.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских документов, отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, контрольные

действия с участием проверочной группы и представителей объекта контроля по фактическому изучению путем осмотра.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 25 рабочих дней с 11.07.2022 по 12.08.2022.

### **1. Общие сведения об объекте контроля:**

Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, сокращенное наименование - ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (далее - Университет). ИНН/КПП - 1655007760/165501001, ОГРН - 1021602848189, код по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса - 001X1507.

Местонахождение: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д.49, тел. 8 (843) 236-06-52.

Вышестоящая организация - Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее - Министерство) (адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4, Рахмановский переулок, д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, тел. 8(495) 628-44-53).

Университет осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства от 23 июня 2016 г. № 401 (с изменениями, утвержденными приказом Министерства от 08.07.2021 № 743).

Предметом деятельности Университета являются:

- подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, по образовательным программам среднего общего образования, основным профессиональным образовательным программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с потребностями общества и государства;

- создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;

- проведение научных исследований, экспериментальных разработок, а также распространение современных научных знаний в российском обществе;

- совершенствование первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.

Основными целями деятельности Университета являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно-педагогических работников высшей квалификации;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и лечения, разработанных Университетом;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

Университет осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания, устанавливаемого Министерством;

- научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых Министерством и другие.

За проверяемый период право подписи денежных и расчетных документов по счетам Университета имели:

- ректор Созинов Алексей Станиславович (назначен на должность приказами Министерства от 19.09.2019 № 210пк, от 09.01.2020 № 8пк) по настоящее время;

- первый проректор Мухарямова Лайсан Музиповна (назначена на должность приказами Университета от 30.09.2019 № 1733-л, от 31.01.2020 № 245л) по настоящее время;

- проректор Абдулганиева Диана Ильдаровна (назначена на должность приказом Университета от 03.02.2020 № 254л) по настоящее время;

- начальник управления - главный бухгалтер управления бухгалтерско-экономического учета и отчетности Сметанникова Светлана Леонидовна (назначена на должность приказами Университета от 30.09.2019 № 1733-л, от 31.01.2020 № 245л) по настоящее время;

- заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерско-экономического учета и отчетности Плечная Наталья Михайловна (назначена на должность приказом Университета от 08.06.2009 № 225л) по настоящее время.

Для ведения финансово-расчетных операций Университета в проверяемом периоде использовались счета:

- № 20116X15070, № 21116X15070, № 22116X15070, № 14111000190 (открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан);

- валютные счета, открытые в Дополнительном офисе 8610/077 Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк: № 40503840862001000002 (транзитный долларовой), № 40503840562000000002 (расчетный долларовой), № 40503978162001000001 (транзитный евровай), № 40503978862000000001 (расчетный евровай);

- валютные счета, открытые в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»: № 40503840723000000003 (транзитный долларовой), № 40503840423000000002 (расчетный долларовой), № 40503978723000000001 (транзитный евровай), № 40503978423000000000 (расчетный евровай).

Копии документов, справки прилагаются.

Ранее проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд за период с 01.01.2017

по 22.01.2019 в Университете проводилась сотрудниками Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан с 22.01.2019 по 04.03.2019.

**Настоящим контрольным мероприятием установлено:**

В соответствии с требованиями части 1 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) приказом Университета от 21.11.2014 № 2098 утверждены Положение о контрактной службе Университета и состав контрактной службы. Приказами Университета от 27.12.2016 № 3053, от 26.12.2018 № 3599 и от 30.12.2019 № 3817 в приказ Университета от 21.11.2014 № 2098 внесены изменения. Руководителем контрактной службы назначен ректор Университета.

Приказом Университета от 28.12.2017 № 4406 утверждено Положение о порядке приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов исполнения договора и составе приемочной комиссии. Приказом Университета от 16.04.2019 № 1119а в приказ Университета от 28.12.2017 № 4406 внесены изменения.

В рамках данного контрольного мероприятия проверено 20 закупок за период 2020 г. на общую сумму 12 980 973,20 рублей. Перечень проверенных закупок в приложении № 2 к настоящему акту.

**2. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ, и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

*2.1. Соблюдение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг утвержденных требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение объектом контроля возложенных функций и полномочий.*

Согласно требованиям части 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ государственные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

Приказом Министерства от 06.08.2018 № 495 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),купаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями» утвержден Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним,купаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями (далее - Перечень № 495).

При проверке закупки с идентификационным кодом закупки (далее - ИКЗ) 201165500776016550100100910012620244 «Поставка печатной техники для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» установлено соблюдение Университетом требований Перечня № 495.

По остальным 19-ти закупкам из Перечня проверенных закупок Университета требования к поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам Перечнем № 495 не установлены.

**3. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сумм цен единиц товара, работы, услуги.**

*3.1. Соблюдение требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации при обосновании НМЦК.*

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ в целях Федерального закона № 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативным методом, тарифным методом, проектно-сметным методом, затратным методом.

Частью 3 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При проверке соблюдения Университетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в части идентичности (однородности) планируемых к закупке товаров, сопоставимости с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг нарушений не установлено.

*3.2. Точность выполненных расчетов НМЦК, цен контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).*

Проверкой вопроса точности выполненных расчетов НМЦК, цен договоров, заключенных с единственными поставщиками, по закупкам из перечня проверенных закупок нарушений не установлено.

*3.2.1. Анализ НМЦК, цен контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на предмет завышения относительно рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги с нарушением Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.*

*3.2.2. Анализ НМЦК, цен контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на предмет завышения относительно рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги без нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.*

*3.3. Анализ влияния завышения НМЦК на цену контракта.*

В целях проведения анализа НМЦК по закупкам из Перечня проверенных закупок на предмет завышения НМЦК относительно рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги и влияния завышения НМЦК на цену контракта проверочной группой проведен выборочный поиск из реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), в том числе проведен поиск источников ценовой информации с использованием «Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещенного в ЕИС. По итогам поиска установлено следующее.

1. По закупке «Поставка и ввод в эксплуатацию аппарата искусственной вентиляции легких для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» с ИКЗ 201165500776016550100101270013250244 обоснование и определение НМЦК за единицу аппарата искусственной вентиляции легких осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 3-х коммерческих предложений и составило 2 328 979,87 рублей.

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках оборудования приведены в техническом задании к аукционной документации.

Проверочной группой проведен мониторинг рыночных цен на требуемый аппарат искусственной вентиляции легких с идентичными характеристиками из реестра исполненных без нарушений контрактов ЕИС и на основании полученных данных рассчитана средняя стоимость на оборудование.

Примеры цен:

1) Контракт от 30.04.2020 с реестровым номером 2643902440020000330, где цена на аппарат искусственной вентиляции легких составила 2 100 000,00 рублей;

2) Контракт от 13.05.2020 с реестровым номером 1511200012820000065, где цена на аппарат искусственной вентиляции легких составила 2 180 000,00 рублей;

3) Контракт от 16.06.2020 с реестровым номером 2071600971020000186, где цена на аппарат искусственной вентиляции легких составила 2 900 000,00 рублей.

Согласно приведенным данным выше, средняя рыночная стоимость аппарата искусственной вентиляции легких на 2020 год составляла  $(2\ 100\ 000,00 + 2\ 180\ 000,00 + 2\ 900\ 000,00)/3 = 2\ 393\ 333,33$  рублей, что на 64 353,46 рублей выше значения НМЦК, рассчитанной Университетом. Завышения НМЦК не усматривается.

2. По закупке «Поставка облучателей рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» в количестве 6 единиц с ИКЗ 201165500776016550100101010012825244 обоснование и определение НМЦК за единицу рециркулятора воздуха осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 3-х коммерческих предложений и составило 28 922,00 рублей.

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках оборудования приведены в техническом задании к аукционной документации.

Проверочной группой проведен мониторинг рыночных цен на требуемые облучатели рециркуляторы воздуха с идентичными характеристиками из реестра исполненных без нарушений контрактов ЕИС и на основании полученных данных рассчитана средняя стоимость на оборудование.

Примеры цен:

1) Контракт от 13.05.2020 с реестровым номером 3232800558920000441, где цена на рециркулятор воздуха составила 24 666,67 рублей;



2) Контракт от 22.04.2020 с реестровым номером 1710708613020000068, где цена на рециркулятор воздуха составила 29 000,00 рублей.

Согласно приведенным данным выше, средняя рыночная стоимость рециркулятора воздуха на 2020 год составляла  $(24\ 666,67 + 29\ 000,00)/2 = 26\ 833,34$  рублей, что на 2 088,66 рублей ниже значения НМЦК, рассчитанной Университетом.

Усматривается признак завышения НМЦК, рассчитанной Университетом, относительно среднерыночных цен на 7,22%.

3. По закупке «Поставка фармацевтического и лабораторного холодильников для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» с ИКЗ 201165500776016550100101000012825244 обоснование и определение НМЦК осуществлено методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании 3-х коммерческих предложений:

- за единицу холодильника комбинированного лабораторного составило 49 725,00 рублей;

- за единицу холодильника фармацевтического составило 27 510,00 рублей.

Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках холодильников приведены в техническом задании к аукционной документации.

Проверочной группой проведен мониторинг рыночных цен на требуемые лабораторные и фармацевтические холодильники с идентичными характеристиками из реестра исполненных без нарушений контрактов ЕИС и на основании полученных данных рассчитана средняя стоимость на технику.

Примеры цен на холодильник комбинированный лабораторный:

1) Контракт от 07.07.2020 с реестровым номером 2482601045820000279, где цена на лабораторный холодильник составила 39 750,00 рублей;

2) Контракт от 13.04.2020 с реестровым номером 3504003484820000157, где цена на лабораторный холодильник составила 34 791,64 рублей;

3) Контракт от 15.06.2020 с реестровым номером 2575200968020000064, где цена на лабораторный холодильник составила 41 083,33 рублей.

Согласно приведенным данным выше, средняя рыночная стоимость лабораторного холодильника на 2020 год составляла  $(39\ 750,00 + 34\ 791,64 + 41\ 083,33)/3 = 38\ 541,66$  рублей, что на 11 183,34 рублей ниже значения НМЦК, рассчитанной Университетом. Усматривается признак завышения НМЦК, рассчитанной Университетом, относительно среднерыночных цен на 22,49 %, однако, по результатам электронного аукциона заключен договор от 10.08.2020 № 90 на поставку

холодильника комбинированного лабораторного ХЛ-250 ПОЗиС с ценой 34 061,52 рублей.

Следовательно, завышение НМЦК относительно среднерыночных цен на цену контракта не оказало влияния и Университетом заключен договор за холодильник комбинированный лабораторный с ценой ниже среднерыночных цен.

Примеры цен на холодильник фармацевтический:

1) Контракт от 16.06.2020 с реестровым номером 1781308525020000323, где цена на фармацевтический холодильник составила 29 835,00 рублей;

2) Контракт от 14.05.2020 с реестровым номером 3502405953120000286, где цена на фармацевтический холодильник составила 24 200,00 рублей;

3) Контракт от 17.06.2020 с реестровым номером 2645111733020000169, где цена на фармацевтический холодильник составила 29 000,00 рублей.

Согласно приведенным данным выше, средняя рыночная стоимость фармацевтического холодильника на 2020 год составляла  $(29\ 835,00 + 24\ 200,00 + 29\ 000,00) / 3 = 27\ 678,33$  рублей, что на 168,33 рублей выше значения НМЦК, рассчитанной Университетом. Завышения НМЦК не усматривается.

4. По закупке «Поставка кожного антисептика для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» с ИКЗ 201165500776016550100101280012120244 обоснование и определение НМЦК за канистру кожного антисептика объёмом 5 литров осуществлена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании предложений из открытых источников сети «Интернет» и исполненного контракта из реестра контрактов ЕИС и составило 3 037,93 рублей.

Сведения о функциональных и качественных характеристиках кожного антисептика приведены в техническом задании к аукционной документации.

Проверочной группой проведен мониторинг рыночных цен на требуемый антисептик с идентичными характеристиками из реестра исполненных без нарушений контрактов ЕИС и на основании полученных данных рассчитана средняя стоимость.

Примеры цен:

1) Контракт от 22.07.2020 с реестровым номером 1165402231820000019, где цена на канистру кожного антисептика объёмом 5 литров составила 2 100,00 рублей;

2) Контракт от 01.06.2020 с реестровым номером 2212000076820000063, где цена на канистру кожного антисептика объёмом 5 литров составила 2 105,00 рублей;

3) Контракт от 25.08.2020 с реестровым номером 1027402308820000752, где цена на канистру кожного антисептика объёмом 5 литров составила 2 800,00 рублей.

Согласно приведенным данным выше, средняя рыночная стоимость антисептика на 2020 год составляла  $(2\ 100,00 + 2\ 105,00 + 2\ 800,00) / 3 = 2\ 335,00$  рублей, что на 702,93 рублей ниже значения НМЦК, рассчитанной Университетом.

Усматривается признак завышения НМЦК, рассчитанной Университетом, относительно среднерыночных цен на 23,14%, однако, по результатам электронного аукциона заключен договор поставки от 29.09.2020 № 126/2020 на поставку кожного антисептика с ценой за единицу 501,79 рублей.

Следовательно, завышение НМЦК относительно среднерыночных цен на цену контракта не оказало влияния и Университетом заключен договор поставки на кожный антисептик с ценой ниже среднерыночных цен.

**4. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.**

За проверяемый период проверено 20 договоров на общую сумму 10 720 947,36 рублей.

*4.1. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или отдельных этапов исполнения контрактов условиям контрактов, в том числе соответствие поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг сведениям, отраженным в документах о приемке товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг.*

При проверке соответствия поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или отдельных этапов исполнения договоров условиям договоров, в том числе соответствия поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг сведениям, отраженным в документах о приемке товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг нарушений не установлено.

*4.1.1. Соответствие страны происхождения поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг условиям заключенного контракта, а также информации, размещенной в реестре контрактов.*

При проверке соответствия страны происхождения поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг условиям заключенного договора, а также информации, размещенной в реестре

контрактов, нарушений не установлено.

4.2. *Соответствие объема и характеристик фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) запланированному объему и характеристикам при обосновании НМЦК, цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).*

При проверке соответствия объема и характеристик фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) запланированному объему и характеристикам при обосновании НМЦК, цен договоров, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), установлено следующее.

1. Обоснование НМЦК по закупке «Многофункциональное устройство (МФУ)» осуществлено в количестве 7 штук на сумму 385 000,00 рублей (55 000,00 рублей\*7 шт.).

Договор от 15.10.2020 № 133/2020 заключен на поставку печатной техники в количестве 9 штук на сумму 319 275,00 рублей (35 475,00 рублей\*9 шт.).

Следовательно, по Договору от 15.10.2020 № 133/2020 осуществлена поставка печатной техники больше на 2 штуки, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (7-9).

По Договору от 15.10.2020 № 133/2020 характеристики фактически поставленных товаров соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

2. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» осуществлено в количестве 550 (штук/комплект) на общую сумму 1 365 816,50 рублей.

Договор от 10.08.2020 № 91/2020 заключен на поставку запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России в количестве 667 (штук/комплект) на общую сумму 1 359 027,86 рублей (таблица № 1).

Таблица № 1

№	Наименование	Обоснование НМЦК, количество	Договор, количество
1	Комплект зубов для дентоальвеолярной модели из 28 зубов	100	150
2	Базисы для временных зубов для препарирования и пломбирования	100	101
3	Временные зубы для препарирования и пломбирования (комплект из 24 зубов)	200	240
4	Мягкая десна для базиса для временных зубов	50	50
5	Временные зубы для удаления (комплект из 20 зубов)	50	75

6	Элемент питания для интерактивной модели по удалению зубов	50	51
	Итого	550	667

Следовательно, по Договору от 10.08.2020 № 91/2020 осуществлена поставка запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России больше на 117 штук/комплектов, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (550-667).

По Договору от 10.08.2020 № 91/2020 характеристики фактически поставленных товаров, согласно документам о приемке данных товаров, соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

3. Обоснование НМЦК по закупке «Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей» осуществлено в количестве 750 штук на сумму 836 497,50 рублей (1 115,33 рублей\*750 шт.).

Договор от 23.11.2020 № 147/2020 заключен на поставку комплектов постельного белья в количестве 1 190 штук на сумму 565 952,10 рублей (475,59 рублей\*1 190 шт.).

Следовательно, по Договору от 23.11.2020 № 147/2020 осуществлена поставка комплектов постельного белья больше на 440 штук, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (750-1 190).

По Договору от 23.11.2020 № 147/2020 характеристики фактически поставленных товаров, согласно документам о приемке данных товаров, соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

4. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку кожного антисептика для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» осуществлено в количестве 279 штук на сумму 847 582,47 рублей (3 037,93 рублей\*279 шт.).

Договор от 29.09.2020 № 126/2020 заключен на поставку кожного антисептика в количестве 400 штук на сумму 200 716,00 рублей (501,79 рублей\*400 шт.).

Следовательно, по Договору от 29.09.2020 № 126/2020 осуществлена поставка кожного антисептика больше на 121 штуку, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (279-400).

По Договору от 29.09.2020 № 126/2020 характеристики фактически поставленных товаров, согласно документам о приемке данных товаров, соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

5. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» осуществлено в количестве 2 122 (штук/упаковка).

Договор от 09.11.2020 № 141/2020 заключен на поставку расходных медицинских материалов для стоматологической поликлиники в количестве 2 707 штук/комплектов на сумму 204 492,27 рублей (таблица № 2).

Таблица № 2

№	Наименование	Обоснование НМЦК, количество	Договор, количество
1	Скальпель однократного применения	1500	2000
2	Наконечник турбинный кнопочный стоматологический НТКС-300-1 "СЗМ" (или эквивалент)	19	23
3	Наконечник угловой микромоторный кнопочный WHT 956A (или эквивалент)	9	13
4	Нить ретракционная Ретрикс ЭПИ с эпинефрином №1	70	71
5	Эндошприц	524	600
	Итого	2122	2707

Следовательно, по Договору от 09.11.2020 № 141/2020 осуществлена поставка расходных медицинских материалов для стоматологической поликлиники больше на 585 штук/упаковка, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (2122-2707).

По Договору от 09.11.2020 № 141/2020 характеристики фактически поставленных товаров, согласно документам о приемке данных товаров, соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

6. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку мягкого инвентаря для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России» осуществлено в количестве 400 штук одеял на сумму 522 668,00 рублей (1 306,67 рублей\*400 шт.).

Договор от 23.03.2020 № 30/2020 заключен на поставку мягкого инвентаря в количестве 625 штук на сумму 251 457,55 рублей (402,33 рублей\*495 шт. + 402,34\*130 шт.).

Следовательно, по Договору от 23.03.2020 № 30/2020 осуществлена поставка мягкого инвентаря больше на 225 штук, чем запланирован объем при обосновании НМЦК (625-400 шт.).

По Договору от 23.03.2020 № 30/2020 характеристики фактически поставленных товаров, согласно документам о приемке данных товаров, соответствуют характеристикам при обосновании НМЦК.

*4.3. Соблюдение объектом контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок о проведении экспертизы поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг или отдельных этапов исполнения контрактов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы объект контроля обязан привлечь экспертов, экспертные организации.*

По проверенным договорам в ходе приемки поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг привлечение экспертов,

экспертных организаций к проведению внешней экспертизы поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг не требуется.

*4.4. Наличие у объекта контроля первичных документов о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или отдельных этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг либо мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания.*

Проверкой установлено наличие у Университета первичных документов о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг.

*4.5. Своевременность и полнота выполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных контрактами.*

Проверкой своевременности и полноты выполнения поставщиками, исполнителями обязательств, предусмотренных договорами, установлено, что поставщиками по следующим договорам несвоевременно исполнены обязательства по поставке товаров:

- от 23.03.2020 № 30/2020;
- от 21.04.2020 № 39/2020;
- от 10.08.2020 № 90/2020;
- от 10.08.2020 № 91/2020;
- от 15.10.2020 № 133/2020.

*4.6. Применение объектом контроля мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов:*

*4.6.1. Наличие в контрактах условий об ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, соответствие их установленным требованиям (в том числе при установлении требований к расчету штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом).*

Проверкой установлено наличие в договорах условий об ответственности поставщиков, исполнителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами, соответствие их установленным требованиям (в том числе при установлении требований к расчету штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком, исполнителем обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком, исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком, исполнителем обязательства, предусмотренного договором).

Вышеуказанные условия в проверенных договорах отражены в разделах «Ответственность Сторон».

*4.6.2. Наличие документов, подтверждающих принятие мер ответственности при нарушении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов, в том числе сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактами.*

При проверке наличия документов, подтверждающих принятие мер ответственности при нарушении поставщиками, исполнителями условий договоров, в том числе сроков исполнения обязательств, предусмотренных договорами, установлено следующее.

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Во исполнение требований части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Университетом в проверяемом периоде направлены требования (претензии) в адрес поставщиков об уплате пеней по следующим договорам:

- от 23.03.2020 № 30/2020;
- от 21.04.2020 № 39/2020;
- от 10.08.2020 № 90/2020;
- от 10.08.2020 № 91/2020;
- от 15.10.2020 № 133/2020.

*4.6.3. Наличие фактов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика, в связи с чем претензионная работа заказчиком не велась.*

Факты, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами, вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика, отсутствуют.

*4.6.4. Соблюдение объектом контроля правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных объектом контроля в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.*

Проверкой соблюдения Университетом правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику,



исполнителю), но не списанных Университетом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договорами, из перечня проверенных закупок нарушений не установлено.

*4.6.5. Правильность расчета объектом контроля неустойки (штрафа, пени), подлежащих уплате в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных контрактами, а также в случае просрочки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактами.*

При проверке правильности расчета объектом контроля неустойки (штрафа, пени), подлежащих уплате в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных договорами, а также в случае просрочки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договорами, установлено следующее.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно Указаниям Центрального Банка Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России с 1 января 2016 г. Банком России не устанавливается.

В соответствии с информацией Банка России от 26 апреля 2021 г. ключевая ставка установлена в размере 4,25 % годовых.

1. Университетом заключен договор от 15.10.2020 № 133/2020 с ООО «ВВМ-ПРИНТ» на поставку печатной техники в количестве 9 штук на сумму 319 275,00 рублей (далее - Договор от 15.10.2020 № 133/2020).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора от 15.10.2020 № 133/2020 срок поставки и установки товара не более 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора, то есть крайняя дата поставки и установки - 22.10.2020.

Поставка печатной техники осуществлена по товарным накладным:  
- от 19.10.2020 № 338 в количестве 7 штук на сумму 248 325,00 рублей (получена 19.10.2020),  
- от 20.10.2020 № 348 в количестве 2 штук на сумму 70 950,00 рублей (получена 28.10.2020).

Следовательно, товар на сумму 70 950,00 рублей получен Университетом с нарушением срока на 6 дней.

Согласно пункту 5.7 Договора от 15.10.2020 № 133/2020 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

Университетом в адрес ООО «ВВМ-ПРИНТ» направлено требование об оплате пеней за нарушение сроков поставки от 01.07.2022 б/н на сумму 63,86 рублей ( $70\,950,00 \text{ рублей} * 4,5\% * 1/300 * 6 \text{ дней}$ ).

Однако, сумма пени за несвоевременную поставку техники по Договору от 15.10.2020 № 133/2020 должна составлять 60,31 рублей ( $70\,950,00 \text{ рублей} * 4,25\% * 1/300 * 6 \text{ дней}$ ) и Университетом неверно рассчитаны пени на сумму 3,55 рублей (63,86-60,31).

В ходе проверки Университетом направлено требование об оплате пени в адрес ООО «ВВМ-ПРИНТ» от 12.07.2022 б/н на сумму 60,31 рублей и о том, что претензию от 01.07.2022 б/н считать недействительной.

В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.7 Договора от 15.10.2020 № 133/2020 Университетом в адрес ООО «ВВМ-ПРИНТ» направлено требование об оплате пеней за нарушение сроков поставки печатной техники по Договору от 15.10.2020 № 133/2020 с неверным расчетом на сумму 3,55 рублей (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 244), устранено в ходе проверки.

2. Университетом заключен договор от 10.08.2020 № 91/2020 с ООО «Механика» на поставку запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию (далее - товар) на сумму 1 359 027,86 рублей (далее - Договор от 10.08.2020 № 91/2020).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора от 10.08.2020 № 91/2020 срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора, то есть крайняя дата поставки - 18.09.2020.

Поставка товара осуществлена по товарным накладным:

- от 21.09.2020 № 10 на сумму 84 278,67 рублей (товар получен 28.09.2020), с нарушением срока поставки на 10 дней;
- от 08.10.2020 № 14 на сумму 598 214,25 рублей (товар получен 14.10.2020), с нарушением срока поставки на 26 дней;
- от 11.11.2020 № 57 на сумму 676 534,94 рубля (товар получен 13.11.2020), с нарушением срока поставки на 56 дней.

Согласно пункту 4.7 Договора от 10.08.2020 № 91/2020 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

Университетом в адрес ООО «Механика» направлены требования об оплате пеней за нарушение сроков поставки товара на общую сумму 10 170,80 рублей:

- от 02.10.2020 б/н на сумму 107,46 рублей,
- от 20.10.2020 б/н на сумму 2 118,68 рублей,
- от 23.10.2020 б/н на сумму 3 631,75 рублей,
- от 18.11.2020 б/н на сумму 4 312,91 рублей.

В ходе проверки расчета пени установлено, что сумму пени следовало рассчитать следующим образом:

- $(1\ 359\ 027,86 \text{ рублей} * 4,25\% * 1/300 * 10 \text{ дней}) = 1\ 925,29 \text{ рублей}$ ,
- $((1\ 359\ 027,86 - 84\ 278,67) * 4,25\% * 1/300 * 16 \text{ дней}) = 2\ 889,43 \text{ рублей}$ ,
- $((1\ 359\ 027,86 - 84\ 278,67 - 598\ 214,25) * 4,25\% * 1/300 * 30 \text{ дней}) = 2\ 875,27 \text{ рублей}$ .

Следовательно, сумма пени за несвоевременную поставку товара по Договору от 10.08.2020 № 91/2020 должна составлять 7 689,99 рублей  $(1925,29 + 2889,43 + 2875,27)$  и Университетом неверно рассчитаны пени на сумму 2 480,81 рублей  $(10\ 170,80 - 7\ 689,99)$ .

В ходе проверки Университетом представлен письменный расчет начисленных пеней по Договору от 10.08.2020 № 91/2020 на общую сумму 7 689,99 рублей и направлено уточненное требование об оплате пени в адрес ООО «Механика» от 14.07.2022 б/н.

В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.7 Договора от 10.08.2020 № 91/2020 Университетом в адрес ООО «Механика» направлены требования об оплате пеней за нарушение сроков поставки запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию по Договору от 10.08.2020 № 91/2020 с неверным расчетом на сумму 2 480,81 рублей (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 244), устранено в ходе проверки.

По Договорам от 23.03.2020 № 30/2020, от 21.04.2020 № 39/2020,

от 10.08.2020 № 90/2020 установлена правильность расчета Университетом размера неустойки (пени).

*4.7. Соблюдение объектом контроля требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок об изменении существенных условий контракта:*

*4.7.1. Наличие дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение его существенных условий.*

*4.7.2. Соблюдение требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе предельных значений изменения цены контракта, а также изменения срока его исполнения.*

При проверке наличия дополнительных соглашений к договору, предусматривающих изменение его существенных условий, к проверенным договорам Университета и требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено следующее.

Частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора и существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Университетом заключен договор поставки от 21.04.2020 № 39/2020 с ООО «КАСКАД» на сумму 933 310,40 рублей (далее - Договор от 21.04.2020 № 39/2020).

В соответствии с пунктом 1.2 Договора от 21.04.2020 № 39/2020 срок поставки и установки товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Согласно пункту 9.10 Договора от 21.04.2020 № 39/2020 договор действует с даты заключения договора до 30.06.2020 г.

Университетом заключено дополнительное соглашение от 27.05.2020 № 1 о том, что на основании части 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения:

- в пункт 1.2 Договора от 21.04.2020 № 39/2020 - срок поставки и установки товара с даты заключения договора до 03.07.2020;

- в пункт 9.10 Договора от 21.04.2020 № 39/2020 - договор действует с даты заключения договора до 31.07.2020.

Частью 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ (редакция

от 24.04.2020) предусмотрено, что в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Следовательно, Университетом при заключении дополнительного соглашения от 27.05.2020 № 1 соблюдены требования части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в части изменения срока исполнения Договора от 21.04.2020 № 39/2020.

По 19-ти договорам дополнительные соглашения, предусматривающие изменение его существенных условий, Университетом не заключались.

#### **5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

*5.1. Соответствие фактического использования поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг целям осуществления закупок, в том числе с учетом утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций объекта контроля.*

В ходе данного контрольного мероприятия проведены осмотры оборудования и другого имущества, приобретенного Университетом по договорам от 09.03.2020 № 19, от 03.08.2020 № 83, от 10.08.2020 № 84, от 10.08.2020 № 90, от 22.09.2020 № 118, от 25.09.2020 № 119, от 15.10.2020 № 133 (акты осмотров прилагаются).

Проверкой соответствия фактического использования поставленных товаров, осмотренных в рамках вышеуказанных договоров, целям осуществления закупок нарушений не установлено. Поставленные товары в соответствии с условиями договоров в полном объеме находятся в наличии у Университета.

#### **Другие вопросы, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским

законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе: оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Университетом заключен договор от 27.07.2020 № 76/2020 с ООО «Производственно-торговое предприятие «Аптека № 301» на выполнение работ по ремонту симуляционного оборудования на сумму 315 275,00 рублей (далее – Договор от 27.07.2020 № 76/2020).

Согласно пункту 3.1 Договора от 27.07.2020 № 76/2020 оплата по договору производится заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами товарно-распорядительных документов (товарных накладных) и актов оказанных услуг, подтверждающих фактическое выполнение работ по ремонту симуляционного оборудования.

В соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ от 30.09.2020 работы по ремонту симуляционного оборудования на сумму 64 000,00 рублей приняты Университетом 30.09.2020, предельный срок для оплаты - 14.10.2020. Оплата работ по ремонту симуляционного оборудования Университетом на сумму 64 000,00 рублей осуществлена платежным поручением от 03.11.2020 № 526360 с нарушением срока оплаты на 20 дней.

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.1 Договора от 27.07.2020 № 76/2020 Университетом оплата работ по ремонту симуляционного оборудования по Договору от 27.07.2020 № 76/2020 осуществлена с нарушением срока оплаты на 20 дней (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 017N516600244).

Данное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (в редакции от 31.07.2020).

В соответствии с частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом,

и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа (в редакции от 31.07.2020).

Пунктом 5.1 Положения о порядке приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов исполнения договора и составе приемочной комиссии, утвержденного приказом Университета от 28.12.2017 № 4406, предусмотрено, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу.

Проверка предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором от 27.07.2020 № 76/2020, в части их соответствия условиям Договора от 27.07.2020 № 76/2020 Университетом осуществлена согласно заключению от 28.10.2020 экспертизы результатов исполнения контракта. В тексте указанного заключения имеется информация о том, что работы по ремонту симуляционного оборудования предоставлены в полном объеме, в ходе оценки результатов исполнения контракта (договора) недостатки не выявлены и на основании вышеизложенного комиссия рекомендует принять результаты исполнения по Договору № 76/2020. Следовательно, экспертиза результатов исполнения контракта осуществлена Университетом после проведения приемки выполненных работ (акт сдачи-приемки выполненных работ на сумму 64 000,00 рублей по Договору от 27.07.2020 № 76/2020 - от 30.09.2020).

В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции от 31.07.2020), пункта 5.1 Положения о порядке приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов исполнения договора и составе приемочной комиссии, утвержденного приказом Университета от 28.12.2017 № 4406, Университетом проверка предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором от 27.07.2020 № 76/2020, в части их соответствия условиям Договора от 27.07.2020 № 76/2020, а именно экспертиза результатов выполненных работ по ремонту симуляционного оборудования осуществлена позже сдачи-приемки данных выполненных работ (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 017N516600244).

#### **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

Проверкой соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд

соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд) в Университете установлено следующее.

1. Результаты рассмотрения общих сведений об объекте контроля изложены выше по тексту настоящего акта.

2. Проверкой вопроса соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ, и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами Российской Федерации нарушений не установлено.

3. Проверкой вопроса определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной сумм цен единиц товара, работы, услуги нарушений не установлено.

4. Проверкой вопроса соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта установлено следующее.

В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.7 Договора от 15.10.2020 № 133/2020 Университетом в адрес ООО «ВВМ-ПРИНТ» направлено требование об оплате пеней за нарушение сроков поставки печатной техники по Договору от 15.10.2020 № 133/2020 с неверным расчетом на сумму 3,55 рублей (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 244), устранено в ходе проверки.

В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.7 Договора от 10.08.2020 № 91/2020 Университетом в адрес ООО «Механика» направлены требования об оплате пеней за нарушение сроков поставки запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию по Договору от 10.08.2020 № 91/2020 с неверным расчетом на сумму 2 480,81 рублей (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 244), устранено в ходе проверки.

5. Проверкой вопроса соответствия использования поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг целям осуществления закупок нарушений не установлено.

Проверкой других вопросов, относящихся к теме контрольного мероприятия, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации установлено следующее.

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.1 Договора от 27.07.2020 № 76/2020 Университетом оплата работ по ремонту симуляционного оборудования по Договору от 27.07.2020 № 76/2020 осуществлена с нарушением срока оплаты на 20 дней (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 017N516600244).

В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона



№ 44-ФЗ (в редакции от 31.07.2020), пункта 5.1 Положения о порядке приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов исполнения договора и составе приемочной комиссии, утвержденного приказом Университета от 28.12.2017 № 4406, Университетом проверка предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором от 27.07.2020 № 76/2020, в части их соответствия условиям Договора от 27.07.2020 № 76/2020, а именно экспертиза результатов выполненных работ по ремонту симуляционного оборудования осуществлена позже сдачи-приемки данных выполненных работ (период, в котором допущено нарушение – 2020 год; КБК – 017N516600244).

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение:

1. Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия;
2. Перечень проверенных закупок;
3. Учредительные документы (устав, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказы о назначении должностных лиц, справка по лицевым счетам);
4. Обоснование НМЦК по закупке «Многофункциональное устройство (МФУ)», техническое задание (спецификация) к Договору от 15.10.2020 № 133/2020;
5. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку запасных частей к симуляционному стоматологическому оборудованию ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России», техническое задание (спецификация) к Договору от 10.08.2020 № 91/2020;
6. Обоснование НМЦК по закупке «Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей», техническое задание (спецификация) к Договору от 23.11.2020 № 147/2020;
7. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку кожного антисептика для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России», техническое задание (спецификация) к Договору от 29.09.2020 № 126/2020;
8. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку медицинских расходных материалов для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России», техническое задание (спецификация) к Договору от 09.11.2020 № 141/2020;

9. Обоснование НМЦК по закупке «Право заключения договора на поставку мягкого инвентаря для нужд ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России», техническое задание (спецификация) к Договору от 23.03.2020 № 30/2020;

10. Требование от 12.07.2022 б/н к Договору от 15.10.2020 № 133/2020;

11. Уточненное требование об оплате пени от 14.07.2022 б/н к Договору от 10.08.2020 № 91/2020;

12. Договор от 21.04.2020 № 39/2020, дополнительное соглашение от 27.05.2020 № 1;

13. Договор от 27.07.2020 № 76/2020, акт сдачи-приемки от 30.09.2020, заключение экспертизы от 28.10.2020, платежное поручение от 03.11.2020 № 526360;

14. Письменное пояснение должностного лица Университета;

15. Акты осмотра.


Руководитель проверочной группы -  
главный контролер-ревизор  
Отдела по контролю в сфере  
контрактных отношений  
Управления Федерального казначейства  
по Республике Татарстан 12.08.2022



Л.Р. Султанова

Копию акта контрольного мероприятия получил:

рейтор Исааков Т.М.У  
12.08.2022



(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

## Справка о завершении контрольных действий

г. Казань

12 августа 2022 г.

На основании приказа Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан от 06.07.2022 г. № 149 «О назначении плановой выездной проверки в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации», пункта 34 Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан на 2022 год, утвержденного 27.12.2021, с учетом изменений в план, утвержденных 01.06.2022, проводится выездная проверка в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России) соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд) за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Идентификатор контрольного мероприятия - 2022-ПВ.000.2034-1100.023.

Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены 12 августа 2022 г.

Руководитель проверочной группы -  
главный контролер-ревизор Отдела по контролю  
в сфере контрактных отношений  
Управления Федерального казначейства  
по Республике Татарстан 12.08.2022



Л.Р. Султанова

Справку о завершении контрольных действий получил: \_\_\_\_\_

ректор Казанского ГМУ Спирин А.С. Соколов  
12.08.2022

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего документ, дата, подпись)